

Cronologia integrata degli interventi

Contrasto alla Toumeyella parvicornis | AMP Torre del Cerrano e Comune di Pineto | 2025–2026

2025 | Programmazione e finanziamento

Data	Enti e soggetti	Attività / atto
Luglio 2025	AMP Torre del Cerrano	Candidatura del progetto RiConnEcTo per tutela e ripristino degli habitat costieri, incluse dune e pinete.
30 settembre 2025	Regione Abruzzo; AMP Torre del Cerrano	Ammissione a finanziamento di RiConnEcTo: € 1.614.127,34.
6 ottobre 2025	AMP Torre del Cerrano	Comunicazione pubblica dell'assegnazione del finanziamento RiConnEcTo.
22 ottobre 2025	AMP Torre del Cerrano	Presentazione pubblica delle iniziative RiConnEcTo al convegno conclusivo SEED, Villa Filiani.
12 novembre 2025	Regione Abruzzo; AMP Torre del Cerrano	Sottoscrizione della convenzione attuativa RiConnEcTo.

2026 | Atti, monitoraggi, trattamenti e coordinamento

Data	Enti e soggetti	Attività / atto
22 giugno 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto; Comune di Silvi	Approvazione dello schema di accordo di collaborazione per il contrasto alla Toumeyella parvicornis.
21 luglio 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto	Comunicazione del percorso tecnico RiConnEcTo: monitoraggio fitosanitario, censimento e georeferenziazione delle alberature mediante WebGIS, piano operativo e linee guida.
22 luglio 2026	AMP Torre del Cerrano	Destinazione programmata di € 20.000 dell'avanzo di amministrazione per la tutela del patrimonio arboreo.
29 luglio 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto; Comune di Silvi; Servizio Fitosanitario regionale	Tavolo tecnico interistituzionale sullo stato dell'infestazione e il coordinamento delle attività.
31 luglio 2026	AMP Torre del Cerrano	Variazione di bilancio: deliberazione Assemblea n. 7/2026, comprendente risorse per tutela delle alberature.
31 luglio 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto	Richiesta congiunta di finanziamenti straordinari al MASE e alla Regione Abruzzo.
7 agosto 2026	AMP Torre del Cerrano; Res Agraria S.r.l.	Determinazione Direttore AMP n. 113/2026: affidamento del monitoraggio fitosanitario RiConnEcTo; € 34.649,99 IVA inclusa; attività previste fino al 31 agosto 2028.
10 agosto 2026	Comune di Pineto; dott. agr. Vinicio Di Marco; dott. agr. Nicola Centorame	Affidamento dell'incarico tecnico agli agronomi Vinicio Di Marco e Nicola Centorame per la valutazione fitosanitaria e il monitoraggio delle alberature comunali.
11 agosto 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano; tecnici incaricati	Tavolo tecnico per valutare infestazione, priorità e modalità operative.
12 agosto 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano; tecnici incaricati	Riunione operativa; georeferenziazione e classificazione della gravità dell'infestazione; annunciato avvio trattamenti il 17 agosto.

13 agosto 2026	AMP Torre del Cerrano; tecnici incaricati	Avvio monitoraggio di circa 3.300 pini della fascia costiera: 64 con sintomi più marcati e ulteriori 17 con sintomi contenuti.
14 agosto 2026	AMP Torre del Cerrano; Regione Abruzzo	Richiesta di circa € 190.000 su risorse FSC per rafforzamento e continuità degli interventi; finanziamento richiesto, non assegnato.
19 agosto 2026	Tecnici incaricati dal Comune di Pineto	Redazione della relazione tecnica sulle alberature comunali.
20 agosto 2026	Comune di Pineto; agronomi Vinicio Di Marco e Nicola Centorame	Acquisizione al protocollo della relazione su 712 pini monitorati, ripartiti in 322, 345 e 45 secondo tre livelli di gravità.
21 agosto 2026	Giunta del Comune di Pineto	Presa d'atto della relazione; indirizzi per interventi urgenti e trasmissione al Servizio Fitosanitario regionale.
24 agosto 2026	AMP Torre del Cerrano; NL Group	Determinazione del Direttore AMP n. 117 del 24 agosto 2026: affidamento a NL Group del trattamento endoterapico contro la <i>Toumeyella parvicornis</i> , per un importo di € 20.000.
24 agosto 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano; amministratori di condominio; tecnici incaricati	Riunione promossa dal Comune di Pineto per coinvolgere e informare i proprietari privati tramite gli amministratori condominiali.
25 agosto 2026	AMP Torre del Cerrano; NL Group	Aggiornamento: conclusi i trattamenti in via De Gasperi; prosecuzione nella pineta storica.
25 agosto 2026	Comune di Pineto	Comunicazione dell'affidamento in somma urgenza, con risorse comunali, dei trattamenti sui 322 pini prioritari.
27 agosto 2026	Comune di Pineto; ditte e tecnici incaricati	Data annunciata per l'avvio dei trattamenti in via Doria, via Filiani, area Palazzo Polifunzionale e Quartiere dei Fiori.
28 agosto 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano; ditte e tecnici incaricati	Aggiornamento: conclusi via De Gasperi e Parco della Pace; lavori nella pineta storica; circa 420 pini nel programma.
31 agosto 2026	AMP Torre del Cerrano; Res Agraria	Aggiornamento sul monitoraggio con drone multispettrale, verifiche sul campo e georeferenziazione GPS.
4 settembre 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto; Servizio Fitosanitario regionale; tecnici e ditte	Sopralluogo congiunto e nuovi campionamenti su piante già trattate per valutare gli effetti.
4 settembre 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto	Aggiornamento operativo: circa 260 alberi trattati; prosecuzione in via Doria, via Filiani e Parco Valentini.
4 settembre 2026	Comune di Pineto	Pubblicazione della pagina SOS Cocciniglia, informazioni ai privati e canale dedicato per le segnalazioni.
9 settembre 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano; Comuni costieri; Provincia di Teramo; Regione Abruzzo	Incontro istituzionale a Villa Filiani, convocato dal Sindaco di Pineto per il coordinamento territoriale.
9 settembre 2026	AMP Torre del Cerrano; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	Richiesta dell'AMP di un incontro con il Ministero per assistenza e supporto istituzionale sull'emergenza.
14 settembre 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano	Interventi di lavaggio della chioma con soluzioni di sapone molle potassico su pini giovani non idonei al trattamento endoterapico
17 settembre 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto	Rendiconto: 283 alberi trattati nelle aree comunali e 298 nella pineta AMP, totale 581.
21 settembre 2026	AMP Torre del Cerrano; Comune di Pineto; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	Riunione di coordinamento per valutare le iniziative di contrasto e le possibili forme di supporto.
24 settembre 2026	Comune di Pineto; AMP Torre del Cerrano; tecnici incaricati	Comunicazione dei primi riscontri positivi sull'efficacia dei trattamenti e aggiornamento dei dati.
29 settembre 2026	AMP Torre del Cerrano	Rimodulazione del progetto RiConnEcTo per € 65.000, destinati a ulteriori interventi di endoterapia contro la cocciniglia tartaruga.
19 ottobre 2026	Comune di Pineto	Presentazione della proposta di progetto di Legge Regionale per il contrasto della cocciniglia tartaruga

Trattamenti rendicontati al 17 settembre 2026

Area	Alberi trattati
Via De Gasperi	34
Via D'Annunzio	1
Parco della Pace	15
Via Doria	15
Via Filiani	42
Parco Valentini	2
Piazza della Libertà	12
Piazza Diaz	16
Via Mazzini	8
Via delle Margherite	13
Villa Filiani	5
Scuola Elementare Illuminati	12
Via delle Orchidee	36
Via delle Rose e Pineta del Fanciullo	58
Via dei Narcisi (parziale)	14
Totale aree comunali	283
Pineta AMP	298
TOTALE COMPLESSIVO	581
Parco Filiani (Intervento del concessionario)	84
Quartiere dei Fiori (intervento in esecuzione)	81
TOTALE COMPLESSIVO	746

Interventi futuri

Le attività di contrasto alla cocciniglia tartaruga proseguiranno attraverso un monitoraggio fitosanitario periodico delle alberature, finalizzato a valutare l'evoluzione dell'infestazione, lo stato vegetative ai pini e l'efficacia dei trattamenti effettuati. Sulla base delle valutazioni tecniche saranno programmatici interventi selettivi di rimozione delle branche secche e, ove necessario, nel rispetto delle corrette pratiche arbocolturali e delle esigenze fisiologiche e strutturali delle piante, evitando interventi indiscriminate eccessivi.

Fonti per la verifica

<https://www.torredelcerrano.it/novita/cocciniglia-tartaruga-proseguono-monitoraggio-e-trattamenti-conclusa-via-de-gasperi-gli-interventi-si-spostano-nella-pineta-storica>
<https://www.comune.pineto.te.it/Novita/Notizie/SOS-Cocciniglia>
<https://www.comune.pineto.te.it/Novita/Comunicati/Cocciniglia-tartaruga-a-Pineto-primi-riscontri-positivi-sull-efficacia-dei-trattamenti-sui-pini>
<https://www.comune.pineto.te.it/Novita/Comunicati/Cocciniglia-tartaruga-il-Comune-di-Pineto-informa-e-coinvolge-i-privati>
<https://www.comune.pineto.te.it/Novita/Comunicati/Cocciniglia-tartaruga-a-Pineto-322-pini-prioritari-per-i-trattamenti>